
百舌鳥・古市古墳群 史跡整備方針の検討 （案） 

作業項目 

R１年度 R２年度 R3年度 R４年度 

史跡の計画関係 
（保存活用計画・整備基本計画） 

ICOMOS 専門家との対話 

史跡整備検討委員会 

世界遺産学術委員会 

その他 

御廟表塚古墳 （資産外） 

御廟山古墳内濠 

寺山南山古墳（中断中） 

峯ヶ塚古墳 

城山古墳 

唐櫃山古墳 （資産外） 

調整 

緊急修理 

４-６ 

方
針
の
検
討 

古
墳
の
整
備 

百
舌
鳥 

古 

市 

７-９ 10-12 1-3 10-12 ４-６ ７-９ １-３ ４-６ ７-９ 10-12 1-3 ４-６ ７-９ 10-12 1-3 

開催 

保存活用計画改訂版前半部の検討 

適宜連絡をとりながら対話を続ける 

最終調整 
策
定 

整備基本計画（第２期）の策定 

方針決定 

整備計画の検討 発掘調査 

緊急修理 

文化庁協議等 

保存活用計画改訂版後半部の検討 

発掘調査報告書作成・測量 整備の設計 整備工事 

発掘調査 

公有化 

整備計画の検討再開 

報告書作成 

海
外
専
門
家
と
の
意
見
交
換 

海
外
の
専
門
家
に
よ
る
現
地
視
察 

書面で指導 

パブコメ 

ユネスコ定期報告 文化庁保全 
状況報告書 

整備の検討（調整中） 

類例調査 
専門家選定 招聘専門家とプ

ログラム調整 
最終調整 
資料作成 

議論整理 

課題抽出・整理  
⇒テーマの決定 

反映 

報告書作成 

委員会で検討 委員会で検討 
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